

	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
1		Planejamento	6 dias	16/08/17 08:00	23/08/17 17:00	
2	Ö	Criação do cronograma	6 dias	16/08/17 08:00	23/08/17 17:00	
3		Fase inicial	12 dias	16/08/17 08:00	31/08/17 17:00	
4	Ö	Mini-mundo	2 dias	16/08/17 08:00	17/08/17 17:00	
5	Ö	Protótipo	10 dias	17/08/17 08:00	30/08/17 17:00	
6	Ö	Modelo conceitual	2 dias	30/08/17 08:00	31/08/17 17:00	
7		Fase intermediária	24 dias	31/08/17 08:00	03/10/17 17:00	
8	Ö	Desenvolvimento web	2 dias	31/08/17 08:00	01/09/17 17:00	
9	Ö	Desenvolvimento banco de dados	22 dias	03/09/17 08:00	03/10/17 17:00	
10		Fase final	1 dia	06/12/17 07:00	06/12/17 17:00	
11	•	Apresentação	1 dia	06/12/17 07:00	06/12/17 17:00	





17	dez S T	17	20	24	1 de	z 17			31	dez	17	
UD	SI	Q	الا	SD	S	I Q	QS	S	ט	SI	Q	Q S
	١	Neb	Puh	- Pro	nieto	Inte	ara	dor-	Pź	ágins	14	
	WebPub - Projeto Integrador- Página4											